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საანგარიშო პერიოდი №5
	საგრანტო პროექტის სახელწოდება
	”alazani-ioris wyalSemkrebi auzebis (aRmosavleT saqarTvelo) Seswavla stabiluri izotopebis gamoyenebiT miwisqveSa wylebis resursebis mdgradi ganviTarebis uzrunvelsayofad”

	საგრანტო პროექტის სამეცნიერო ხელმძღვანელი
	მელიქაძე გიორგი

	საგრანტო პროექტის მენეჯერი

საკონტაქტო ინფორმაცია
	მელიქაძე გიორგი

	ბუღალტერი

საკონტაქტო ინფორმაცია
	ლიანა ღვალაძე
tel: 577553393;

email: liagvaladze@mail.ru

	გრანტის მიმღები წამყვანი ორგანიზაცია
	ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

	თანამონაწილე ორგანიზაცია
	–

	საანგარიშო პერიოდის ვადები
	15.04.2015-14.10.2015

	საანგარიშო პერიოდით განსაზღვრული ტრანშის ოდენობა
	20644

	გრანტის მთლიანი ოდენობა
	140 088

	საგრანტო პროექტის ხანგრძლივობა
	15.04.2013-14.04.2016


გრანტის მიმღები წამყვანი ორგანიზაციის ხელმძღვანელის ხელმოწერა და ბეჭედი: 
–––––––––––––––––––––––––––
ბ.ა

საგრანტო პროექტის ხელმძღვანელის ხელმოწერა: 
–––––––––––––––––––––––––––

თარიღი:
–––––––––––––
2.პროგრამული ანგარიში
	№
	დასახული ამოცანები
	განხორციელებული ამოცანების მოკლე აღწერა 

	თვლადი ინდიკატორი
	ფაქტობრივად  შესრულებელი  ამოცანების შესაბამოსობა გეგმიურ ამოცანებთან. ამოცანების ნაწილობრივ შესრულების ან არშესრულების შემთხვევაში -  მიზეზების  განმარტება

	
	
	
	თვლადი ინდიკატორის დამადასტურებელი თანდართული
მასალა
	თვლადი ინდიკატორის დამადასტურებელი მასალები, რომლებიც ინახება ორგანიზაციაში
	

	1.
	SerCeul ubnebSi naleqebisa da mdinareebis wylis izotopuri Semadgenlobis monitoringi
	გაგრძელდა თიანეთის, თელავის, ლაგოდეხის და დედოფლის–წყაროს სარეჟიმო უბნებზე  ნალექებისა და მდი​ნარის წყლის იზოტოპური შემადგენლობის მონიტო​რინგი 
	
	მონაცემები
	ამ პერიოდისათვის ამოცანა შესრულებულია და გრძელდება შემდეგ პერიოდში

	2
	araRrma miwisqveSa horizontebSi Tovlis nadnobi wylis wilis gansazRvrisaTvis hidroqimiuri da izotopuri dasinjvebis qselis organizeba
	გაგრძელდა თოვლის ნაჟური წყლის იზოტოპური შემადგენლობის გაზომვები
	
	მონაცემები
	ამ პერიოდისათვის ამოცანა შესრულებულია და გრძელდება შემდეგ პერიოდში

	3
	sakvlev regionSi damatebiTi savele agegmiTi/dasinjviTi  samuSaoebis Catareba (geofizikuri, hidrogeologiuri, stabiluri izotopebi) miwisqveSa wylis nakadis mimarTulebisa da wyalSemcveli horizontebis hidrodinamikuri parametrebis gansazRvrisaTvis
	გაგრძელდა savele hidrogeologiuri, hidrogeoqimiuri da izotopuri dasinjvebi sakvlev teritoriaze
	Samecniero angariSi
	კატალოგი და რუკა
	ამ პერიოდისათვის ამოცანა შესრულებულია და გრძელდება შემდეგ პერიოდში

	4
	hidrodinamikuri da hidroqimiuri monitoringis organizeba miwisqveSa wylebis reJimis Sesaswavlad da rogorc makontrolebeli sistema sasmeli wylis SesaZlo dabinZurebis Tavidan asacileblad
	gagrZelda ჰიდროდინამიკური და ჰიდროქიმიური მონიტორინგი ლაგოდეხის და დედოფლის–წყაროს სარეჟიმო სადგურებზე. ასევე სარეჟიმო დაკვირვებებს axmetis, yvarelis, lagodexis, Telavis, gurJaanis, siRnaRis, sagarejos, წნორის da dedoflis-wyaros teritoriebze განლაგებულ ჭაბურღილებზე  
	
	კატალოგი 
	ამ პერიოდისათვის ამოცანა შესრულებულია და გრძელდება შემდეგ პერიოდში

	5
	monacemTa multi-parametruli bazis Seqmna
	გაგრძელდა მონაცემთა ბაზის შევსება მიღებული მასალებით
	monacemebis ganTavsdeba internetSi
	ბაზა
	ამ პერიოდისათვის ამოცანა შესრულებულია და გრძელდება შემდეგ პერიოდში

	6
	sasazRvro pirobebis gansazRvra da sakvlevi regionebis konceptualuri hidrogeologiuri midelis Seqmna
	გაგრძელდა wyalSemcveli hrizontis konceptualuri modelis SemuSaveba.
	
	masala
	ამ პერიოდისათვის ამოცანა შესრულებულია და გრძელდება შემდეგ პერიოდში

	7
	hidrogeologiuri cifruli modelis ganxorcieleba mdinareebis, wyalSemcveli horizontebisa da gantvirTvis arealebs Soris urTierTkavSiris dasadgenad; wylis balansis gansazRvra da miwisqveSa wylebis SesaZlo dabinZurebis gzebis Sefaseba
	Gგanxorcielda  hidrogeologiuri cifruli modelireba.
	samecniero angariSi; samecniero statia
	masala
	ამ პერიოდისათვის ამოცანა შესრულებულია 


გრანტის მიმღები წამყვანი ორგანიზაციის ხელმძღვანელის ხელმოწერა და ბეჭედი:
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ბ.ა
საგრანტო პროექტის ხელმძღვანელის ხელმოწერა:
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თარიღი:
